

注册监理工程师：承包人修改进度计划监理工程师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_B3_A8_](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E7_9B_91_E7_c59_645633.htm)

[E5_86_8C_E7_9B_91_E7_c59_645633.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E7_9B_91_E7_c59_645633.htm) "bekehanm"> 承包人修改进度计划 实际施工过程中，由于受到外界环境条件、人为条件、现场情况等限制，经常出现与承包人开工前编制施工进度计划时预计的施工条件有出入的情况，导致实际施工进度与计划进度不符。不管实际进度是超前还是滞后于计划进度，只要与计划进度不符时，工程师都有权通知承包人修改进度计划，以便更好地进行后续施工的协调管理。承包人应当按照工程师的要求修改进度计划并提出相应措施，经工程师确认后执行。来源：考试大的美女编辑们因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，所有的后果都应由承包人自行承担。工程师不对确认后的改进措施效果负责，这种确认并不是工程师对工程延期的批准，而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。来源于百考试题。因此，如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人仍应承担相应的违约责任。编辑推荐：注册监理工程师：隐蔽工程重新检验 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com