

注册监理工程师考试案例分析复习题集25监理工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_A8\\_E5\\_86\\_8C\\_E7\\_9B\\_91\\_E7\\_c59\\_645638.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E7_9B_91_E7_c59_645638.htm) "liudehua">

「背景」某大型剧院的工程项目，已具备开工条件，开工前质量控制的流程是：开工准备 提交工程开工报审表 审查开工条件 批准开工申请。

在该工程全部工程完成后，应进行竣工验收，其工作流程为：竣工验收文件资料准备 申请工程竣工验收 审核竣工验收申请 签署工程竣工验收申请 组织工程验收。

百考试题论坛「问题」1. 开工前的各项流程由哪个单位进行？2. 竣工验收阶段的各流程由哪个单位完成？3. 工程开工报审表应附有哪些材料？

来源：考试大「考点」施工准备、竣工验收阶段对工程质量的系统控制「案例分析」1. 判断工程流程由谁完成的问题，应考虑各单位的责任和义务是什么来解答

百考试题2. 开工报审表所附材料应该是施工准备阶段施工单位对组织设计,施工人员的安排,施工设备的准备,施工材料的准备等事宜的安排

「参考答案」1. 开工前的各项流程的实施者：(1) 开工准备由承包单位进行；(2) 提交工程开工报审表由承包单位进行；(3) 审查开工条件由监理单位完成；(4) 批准开工申请由监理单位完成。

考试大2. 竣工阶段各流程的完成者是：(1) 竣工验收文件资料准备由承包单位完成；(2) 申请工程竣工验收由承包单位完成；(3) 审核竣工验收申请由监理单位完成；(4) 签署工程竣工验收申请由监理单位完成；(5) 组织工程竣工验收由建设单位完成。

www.Examda.CoM考试就到百考试题3. 开工报审表应附有的材料是：(1) 施工组织设计；(2)

施工人员到场情况；（3）施工设备到场情况；（4）材料到场情况；（5）分包单位资质材料。编辑推荐：注册监理工程师考试案例分析复习题集24 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)