

注册监理工程师：工程进度款的支付程序监理工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_A8\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_B3_A8_)

[E5\\_86\\_8C\\_E7\\_9B\\_91\\_E7\\_c59\\_645731.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E7_9B_91_E7_c59_645731.htm) 工程进度款的支付程序 (1)工程量计量。工程量清单中所列的工程量仅是对工程的估算量，不能作为承包商完成合同规定施工义务的结算依据。每次支付工程月进度款前，均需通过测量来核实实际完成的工程量，以计量值作为支付依据。www.Examda.CoM考试就到百考试题 (2)承包商提供报表。每个月的月末，承包商应按工程师规定的格式提交一式6份本月支付报表。内容包括提出本月已完成合格工程的应付款要求和对应扣款的确认，一般包括以下几个方面：1)本月完成的工程量清单中工程项目及其他项目的应付金额(包括变更). 2)法规变化引起的调整应增加和减扣的任何款额. 3)作为保留金扣减的任何款额.百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) 4)预付款的支付(分期支付的预付款)和扣还应增加和减扣的任何款额. 5)承包商采购用于永久工程的设备和材料应预付和扣减款额. 6)根据合同或其他规定(包括索赔、争端裁决和仲裁)，应付的任何其他应增加和扣减的款额. 7)对所有以前的支付证书中证明的款额的扣除或减少(对已付款支付证书的修正)。www.

Examda.CoM考试就到百考试题 (3)工程师签证。工程师接到报表后，对承包商完成的工程形象、项目、质量、数量以及各项价款的计算进行核查。若有疑问时，可要求承包商共同复核工程量。在收到承包商的支付报表后28天内，按核查结果以及总价承包分解表中核实的实际完成情况签发支付证书。工程师可以不签发证书或扣减承包商报表中部分金额的情

况包括：本文来源:百考试题网 1)合同内约定有工程师签证的最小金额时，本月应签发的金额小于签证的最小金额，工程师不出具月进度款的支付证书。本月应付款接转下月，超过最小签证金额后一并支付。 2)承包商提供的货物或施工的工程不符合合同要求，可扣发修正或重置相应的费用，直至修整或重置工作完成后再支付。 3)承包商未能按合同规定进行工作或履行义务，并且工程师已经通知了承包商，则可以扣留该工作或义务的价值，直至工作或义务履行为止。百考试题论坛 工程进度款支付证书属于临时支付证书，工程师有权对以前签发过的证书中发现的错、漏或重复提出更改或修正，承包商也有权提出更改或修正，经双方复核同意后，将增加或扣减的金额纳入本次签证中。本文来源:百考试题网 56天 (4)业主支付。承包商的报表经过工程师认可并签发工程进度款的支付证书后，业主应在接到证书后及时给承包商付款。业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月进度付款申请单后的56天。如果逾期支付将承担延期付款的违约责任，延期付款的利息按银行贷款利率加3%计算。编辑推荐：注册监理工程师：基准日后法规变化引起的价格调整 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)