

2010年监理工程师：招标准备阶段主要工作监理工程师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_645739.htm

招标准备阶段主要工作

1. 选择招标方式 根据工程特点和招标人的管理能力确定发包范围；依据工程建设总进度计划确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容；按照每次招标前准备工作的完成情况，选择合同的计价方式；来源：考试大 依据工程项目的特点、招标前准备工作的完成情况、合同类型等因素的影响程度，最终确定招标方式。
2. 办理招标备案 招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续。获得认可后才可以开展招标工作。 www.Examda.CoM 考试就到百考试题
3. 编制招标有关文件 招标有关文件大致包括：招标公告、资格预审文件、招标文件、合同协议书，以及资格预审和评标的方法。 本文来源:百考试题网 编辑推荐：2010年监理工程师：招标有关文件的核查备案 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com