

建筑专业中级辅导引起国际工程承包合同争端的原因经济师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E5_BB_BA_E7_AD_91_E4_B8_93_E4_c49_646704.htm 引起国际工程承包合

何争端的潜在因素很多，概括起来主要有以下几个方面：1

．由于国际工程涉及的，内容众多而且极为复杂，难以完全和清晰地用合同做出明确规定尽管国际工程承包合同一般均很详细，但仍难免有某些缺陷、考虑不周或各方理解不一致之处。而几乎所有条款又都同成本、价格、支付和各方责任发生联系，直接影响各方的权利、义务，这就使得各方坚持己见，由分歧而酿成争端。

2．合同是在对未来预计和建设的前提下签订的，而工程承包合同一般履行时间较长，在漫长的履约过程中，国际工程所在国环境条件、法律条例及工程业主的意愿都在变化，导致工程变更、履约困难和支付款项方面的问题增多，由此而引起的争议就不可避免。

3．合同各方的利益期望值相悖在商签合同期间，业主和承包商的期望值并不一致，业主要求尽可能将合同价格压低并得到严格控制执行；而承包商虽然希望尽可能提高合同价格，由于竞争激烈，只好在价格上退让，以免失去得标机会，但希望在合同执行过程中通过其他途径获得额外补偿。这种期望值的差异虽因暂时妥协而签订了合同，但却埋下了争端的潜在起因。

编辑推荐：建筑专业中级辅导国际工程争端的解决的方法 建筑专业中级辅导国际工程合同争端法律的选择 建筑专业中级辅导引起国际工程承包合同争端的原因 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com