

2011年一级建造师水利水电真题答案(网友版) _ 一级建造师考试 _ PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_646209.htm 特别说明：#ff0000>本答案转自

百考试题网友，仅供参考！水利水电实物回忆版一、单选（顺序不一定对）1.粘土含水量低 运离料场前加水2.砼生产能力70.43.垂直位移观测 水准测量4.降水 管井5.浆砌石临时围堰过水5-106.浅孔爆破 便于控制开挖面7.衬砌与围岩灌浆 回填灌浆8.碾压砼坝密实度 相对密实度9.大容量.低水头 贯流水轮机10.病险水坝 三类坝11.分部优良 70%12.最低投标价法评审漏项13.项目决算 项目法人14.水土保持 预防15.移民 县为单位16.砼养护 28天17.水利预案 部门预案18.一级水电建造师不能桥梁多选；1.地基要求：强度 整体性 抗渗性 耐久性2.减少砼发热：加粉煤灰 加高效减水剂3.爆破：不能用金属棒 可用香4.规划同意书 除桥梁、码头另外三个5.填筑作业：不顺坡 大于100M 分缝错开6.质监站监督检查：资质 质量检查体系7.监理检查发包人：提供测量、预付款、提供场地、提供图纸8.水土保持：同时施工 同时设计 同时投产使用案例：一、c3.c4换过来，压缩A1 c5 共35万元索赔赶工费 工期索赔10天 因为未提供场地 c3总时差4个月 2005年12月1日开工 最迟要在2006年7月1日开工 砼抽芯检验合格索赔 不合格不能索赔 $130/22=5.91$ 小于6月 能完成二、普通汽车不能运，汽车排气管要改向前 运要加软垫 雷管和炸药不能混合运 不能用吊车吊 不能储存在一个仓库 三级安全事故等级 报告正确 施工专项方案要施工单位技术负责人审批后报监理（不记得是否深基坑 否则还要论证）工程概况牌 管理人员名单和监督电话牌 文明

施工牌 安全生产牌 消防保卫牌 施工平面布置图不能申报文明工地 仅完成25%小于30% 重大安全事故 文明工地要质量管理、安全管理 内部 制度管理三、 1 面板 砼 2 垫层 3 过度区 4 主堆石区 顺序：挖基坑 堆石 砂浆条 止水 砼浇筑模板：稳定性 强度 刚度 料石场规划复核：存储量复核 质量复核 金属止水搭接 应焊接 洒水养护应覆盖草袋养护 至少90天或蓄水为止 四、 招标：项目经理要求水利水电一级建造师 相关业绩是否要待查证 注册资本金10%不对AAA,AA A不能单独列项：土工试验费 场内交通费 施工电费 临时房屋承包人义务：安全生产预案 预付款担保 暂估价承包人（分包人）管理 购买第三者责任险 档案正式验收 验收：专项验收由竣工验收主持单位的档案业务部门负责 应在竣工验收前五、 项目法人应组织设计 施工、 监理、 运行等组成评定组 4人 应为7人 助理工程师应为 中级以上职称或相应执业资格 -表示不要该 数值， /表示没有此项 有效的项目..... 改正10.8 4.2 3.5 应得分90 实得分73.2 得分率81.3% 合格 理由81.3%小于85%。 主要分部三个 只有一个优良 小于主要分部优良率90% 编辑推荐：#0000ff>2011年全国一级建造师考试真题及答案汇总#0000ff>2011年一级建造师考试考后试题及答案交流 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com