

2011年一级建造师项目管理预测试题(1) _ 一级建造师考试 _
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_646250.htm 百考试题特整理2011年一级建造师

师项目管理模拟试题，希望能给各位考友带来帮助！一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1. 建设工程项目管理的核心任务是项目的()。 A. 目标规划 B. 目标比选 C. 目标论证 D. 目标控制
2. 下图所示的组织工具是()。 A. 项目结构图 B. 组织结构图 C. 合同结构图 D. 线性组织结构图
3. 在建设工程项目管理中，业主方项目管理工作是()。 A. 总投资控制 B. 工程成本控制 C. 设计进度控制 D. 供货信息管理
4. 建设工程项目质量控制系统只用于特定的()。 A. 建筑企业质量管理 B. 建设工程项目质量控制 C. 组织的质量管理 D. 主体的质量管理
5. 如果把一个建设工程的项目管理视为一个系统，则对其系统进行诊断时，首先应分析其()方面存在的问题。 A. 技术 B. 合同 C. 经济 D. 组织
6. 通过合同结构图可以清晰地了解一个项目有哪些或将有哪合同，以及了解各参与方的()。 A. 工作职责关系 B. 工作流程关系 C. 合同组织关系 D. 指令关系
7. 建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段，它属于()的项目管理范畴。 A. 业主方 B. 设计方 C. 施工方 D. 供货方
8. 业主方可以将全部业主方项目管理的任务委托给()。 A. 施工总承包方 B. 设计总承包单位 C. 施工联合体 D. 项目管理咨询公司
9. 属于建设工程项目管理进度纠偏的管理措施是()。 A. 调整进度管理方法 B. 调整工作流程组织 C. 改变施工方法 D. 及时解决工程款支付
10. 在国际上，

对项目经理的地位和作用表述不正确的是()。 A . 项目经理是项目管理班子的负责人 B . 项目经理不是一个技术岗位，而是一个管理岗位 C . 项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人 D . 项目经理的主要任务是项目目标的控制

编辑推荐：#0000ff>2011年一级建造师项目管理模拟试题10套

#0000ff>2011年一级建造师项目管理全真试题 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com