

2011年一级建造师项目管理预测试题(3) _ 一级建造师考试 _
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_646252.htm 百考试题特整理2011年一级建造师

项目管理模拟试题，希望能给各位考友带来帮助！一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．建设工程项目结构图描述的是()。A．工作对象之间的关系 B．组织系统中各部门的职责分工 C．项目各参与方之间的关系 D．组织系统中各子系统之间的关系 2．命题趋势权威试卷(一)建设项目总承包有多种形式，如设计和施工任务综合的承包，设计、采购和施工任务综合的承包，它们的项目管理都属于()的项目管理。A．建设项目设计方 B．建设项目总承包方 C．建设项目投资方 D．建设项目采购方 3．建设工程项目实施的组织策划的内容不包括()。A．方案设计竞赛的组织 B．建立编码体系 C．项目管理工作流程 D．任务分工和管理职能分工 4．在()组织结构中，每一个工作部门都可能多个矛盾指令源。A．线性 B．职能 C．矩阵 D．事业部 5．在建设工程项目管理中，反映业主方和项目各参与方之间的合同关系可以用()来表示。A．项目结构图 B．合同结构图 C．管理任务分工表 D．工作流程图 6．建设工程项目管理的()及其编码是项目质量、进度、投资控制编码的基础。A．项目合同图 B．项目信息图 C．项目物资采购图 D．项目结构图 7．下列纠偏措施中，属于投资控制管理纠偏措施的是()。A．调整任务分工 B．调整或修改设计 C．调整施工进度计划 D．调整投资控制手段 8．编制施工组织总设计时，确定了施工的总体规划之后应进行的工作是()。A．拟

订施工方案 B . 编制施工总进度计划 C . 编制资源需求量计划 D . 编制施工准备工作计划 9 . 建筑施工企业项目经理是受企业()委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。 A . 董事会 B . 股东大会 C . 总经理 D . 法定代表人 10 . 建设工程项目风险可分为组织风险、经济与管理风险、工程环境和技术风险 , 下列风险因素中属于组织风险的是()。 A. 安全管理能力 B. 人身安全控制计划 C. 引起火灾和爆炸的因素 D. 工程施工方案

编辑推荐 : #0000ff>2011年一级建造师项目管理模拟试题10套 #0000ff>2011年一级建造师项目管理全真试题 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com