

2011年二级建造师考试《施工管理》练习题(1) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_c55\\_646144.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_646144.htm)

- 1、在项目目标动态控制中，属于项目目标控制准备工作的是( )。 A.将项目的目标进行分解 B.收集项目目标的实际值 C.对项目目标进行动态跟踪 D.找出实际值与计划值的偏差来源：建设工程教育网
- 2、如以里程碑事件的进度目标值作为进度计划值，则进度的实际值应是相对于( )。 A.总进度规划的实际进度 B.里程碑事件的实际进度来源：建设工程教育网 C.各子系统的|考试大|实际进度 D.各分项工作的实际进度
- 3、取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由( )决定。 A.政府主管部门 B.业主 C.施工企业 D.监理工程师
- 4、施工企业项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，不属于其在项目管理方面任务的是( ) A.施工安全管理 B.施工进度控制 C.工程合同管理 D.工程投资控制
- 5、关于项目资源管理，下列说法正确的是( )。 A.项目资源管理与企业管理中的资源管理是同一概念 B.确定资源的分配计划是项目资源管理的工作之一 C.项目的资源管理是针对企业的生产或经营所涉及的资源的管理 D.项目的资源管理主要是指人力资源的管理
- 6、组织和人力资源规划是( )的过程。 A.对项目承担组织内的成员进行重新分配 B.明确项目管理班子成员职责 C.识别、确定和分派项目角色、职责和报告关系 D.进行团队建设、提高人员积极性
- 7、“自项目开始至项目完成”指的是项目的( )。 A.计划期 B.实施期 C.周期 D.施工工期
- 8、建设工程项目总承包在多数条件下采用( )。 A.变动总价合同 B.固定单价合同 C.固定总价合同 D.变动单价

合同 9、控制项目目标最重要的措施是( )。 A.管理措施 B.组织措施 C.技术措施 D.经济措施 10、反映项目管理班子内部及各工作部门、岗位对各项工作任务的管理职能分工的分工表是( )。 A.职能分工表 B.任务分工表 C.项目结构表 D.项目编码表 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)