

2011年二级建造师施工管理练习题（20）_二级建造师考试_ PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_646241.htm

1. 施工成本管理中（ ）是其他各类措施的前提和保障。 A. 组织措施 B. 技术措施 C. 经济措施 D. 管理措施 答案：A 解析：组织措施是其他各类措施的前提和保障，而且一般不需要增加什么费用。运用得当可以收到良好的效果。

2. 在建设工程项目管理的内涵中，“项目策划”指的是目标控制前的一系列（ ）。 A.

#000000>施工组织工作 B. 计划和协调工作 C. 组织和管理工作 D. 筹划和准备工作 答案：D

3. 施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是（ ）。 P76 A. 成本分析 B. 确定目标成本 C. 分析目标成本 D. 成本控制 答案：B

4. 某建设工程项目承包#000000>合同的计价方式是单价合同，地基与基础分部工程完成后，其钢筋混凝土工程实际完成的工程量是1001m³，而投标时工程量清单中该分项的工程量是995m³。

在这种情况下，业主应根据（ ）计算该分项应付的工程款。 A. 995m³乘以合同单价 B. 995m³乘以调整后的单价 C.

1001m³乘以合同单价 D. 1001m³乘以调整后的单价 答案

：C

5. 业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的总目标是指项目的（ ）。 A. 总费用目标 B. 总成本目标 C. 总利润目标 D. 总投资目标 答案：D

6. 施工质量控制中，事后质量控制的重点是（ ）。 P140 A. 强调质量目标的计划预控 B. 加强对质量活动的行为约束 C. 对质量活动过程和结果的监督控制 D. 发现施工质量方面的缺陷，并通过分析提出施工质量改进的措施，保持质量处于受控状态 答案：D

7.

因发包人未按（ ）提供施工条件造成工期拖延的，承包商可向发包人提出索赔。P190 A．施工进度计划要求 B．施工承包合同要求 C．招标文件要求 D．承包商投标文件要求 答案：B

8．材料消耗定额是指在（ ）的条件下，生产单位质量合格产品所必须消耗的一定规格的材料、成品、半成品和水、电等资源消耗的数量#000000>标准。P60 A．材料供应合理 B．保证规定生产期限内 C．符合生产标准 D．合理和节约使用材料 答案：D

9．施工组织设计基本内容除了工程概况、施工部署及施工方案、施工进度计划、施工平面图以外，还应该包括（ ）。P25 A．技术经济指标 B．技术措施 C．管理措施 D．组织措施 答案：A

10．建设工程施工任务委托的模式，反映了建设工程项目发包方和承包方之间、承包方与分包方等相互之间的（ ）。P184 A．委托关系 B．合同关系 C．合作关系 D．代理关系 答案：B

百考试题编辑推荐：

#0000ff>2011年二级建造师施工管理练习题（19）

#0000ff>2010年二级建造师各科考试真题 #ff0000>百考试题网

校2011年二级建造师课程火热招生中！！ #0000ff>快到百考

试题二级建造师论坛下载免费复习资料 100Test 下载频道开通

，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com