

2011年二级建造师施工管理练习题（21）_二级建造师考试_ PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_646242.htm

1. 已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为20天、21天、24天和26天。如果该工作的持续时间为7天，则其最迟开始时间为（ ）天。P118 A. 13 B. 14 C. 17 D. 19 答案

: A 2. 某建设工程项目在发包时，其内容和工程量还不能明确的规定。在这种情况下，业主适合采用（ ）计价方式发包工程。P201 A. 设计-管理承包#000000>合同 B. 单价合同 C

. 总价合同 D. 总包合同 答案：B 3. 建设工程风险指的是损失的（ ）。P34 A. 不确定性 B. 必然性 C. 不可逆性 D. 可能性 答案：A 4. 根据《建设工程监理#000000>规范》的有关规定，下列不属于设计阶段建设监理工作主要任务的有（ ）。

P39 A. 编写设计要求文件 B. 参与设计协调工作 C. 协助业主办理招标申请 D. 拟定和商谈设计委托合同 答案：C 5. 通常情况下，工程进度款的计算可以采用下列方法（ ）。

P101 A. 可调工料单价和全费用综合单价 B. 可调工料单价和全费用市场单价 C. 全费用市场单价和可调市场单价 D. 全费用综合单价和可调市场单价 答案：A 6. 建设项目总承包方作为项目建设的一个（ ），其项目管理主要服务于项目的利益和建设项目总承包方的利益。P4 A. 业主方 B. 施工方 C

. 参与方 D. 供货方 答案：C 7. 设计工作流程、物资采购工作流程和施工流程的组织属于（ ）。P23 A. 管理工作流程组织 B. 信息处理工作流程组织 C. 物质流程组织 D. 工作任务流程组织 答案：C 8. 在制定材料消耗定额时，可以用来确定

材料损耗率的方法是（ ）。P66 A．理论计算法 B．经验法 C

．观察法 D．测定法 答案：C 9．在施工过程中对施工进度目

标进行动态跟踪和控制的工作包括： 收集施工进度实际值

； 定期对施工进度的计划值和实际值进行比较； 如有偏

差，采取措施进行纠偏。正确的工作流程是（ ）。P28 A．

— — B． — — C． — — D． — —

答案：C 10．为确保工程项目施工进度计划能得以实施，施

工方还应编制与时间进度配套的（ ）。P128 A．资金使用计

划 B．施工财务计划 C．工程供货计划 D．劳动力需求计划

答案：D 百考试题编辑推荐：#0000ff>2011年二级建造师施工

管理练习题（20）#0000ff>2010年二级建造师各科考试真题

#ff0000>百考试题网校2011年二级建造师课程火热招生中！！

！#0000ff>快到百考试题二级建造师论坛下载免费复习资料

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com