

2012二级建造师公路工程辅导：公路工程施工组织设计及进度控制_二级建造师考试_PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2012_E4_BA_8C_E7_BA_A7_c55_646767.htm 本文介绍公路工程施工组织设计及进度控制。掌握公路工程施工组织设计的编制 一、施工组织设计编制前的准备工作 (一)合同文件的研究 项目合同文件是承包工程项目的施工依据，也是编制施工组织设计的基本依据同文件的内容要认真地研究，重点弄清以下几方面内容： 1．工程地点及工程名称。 2．承包范围：该项内容的目的在于对承包项目有全面的了解，弄清各单项工程单位工程名称、专业内容、工程结构、开竣工日期等。 3．设计图纸供应：要明确建设单位交付的日期和份数以及设计变更的通知方法。 4．物资供应分工：通过对合同的分析，明确各类材料、主要机械设备、安装的设备等的供应分工和供应办法。由建设单位负责的，要弄清何时能供应，以便制订需用量计划和节约措施，安排好施工计划。 5．合同指定的技术规范和质量标准： 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com