

造价工程师考试《案例分析》模拟题（4）答案造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E9_80_A0_E4_BB_B7_E5_B7_A5_E7_c56_646435.htm 1.事件1费用索赔成立，工期给予延长。因为业主提供的地质资料与实际情况不符是承包商不可预见的。 事件2费用索赔不成立，工期索赔不成立，该工作属于承包商采取的质量保证措施。 事件3费用索赔成立，工期给予延长，因为设计方案有误 事件4费用索赔不成立，工期可以延长，因为异常的气候条件的变化承包商不应得到费用补偿。 2.1999年4季度工程师应批准的结算款额为：来源：www.examda.com P=710（0.1 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com