

施工项目成本管理中回归法价值的应用造价工程师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E6_96_BD_

[E5_B7_A5_E9_A1_B9_E7_c56_646508.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E6_96_BD_E5_B7_A5_E9_A1_B9_E7_c56_646508.htm) 1、施工项目成本管理的内容及其相互关系 施工项目成本管理系统的具体工作内容主要为：成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核等。在施工项目成本管理系统中每一个环节都是相互联系和相互作用的。成本预测是成本决策的前提，成本计划是成本决策所确定目标的具体化。成本控制则是对成本计划的实施进行监督，保证决策的成本目标实现，而成本核算又是成本计划是否实现的最后检验，它所提供的成本信息又对下一个施工项目成本预测和决策提供基础资料。成本考核是实现成本目标责任制的保证和实现决策目标的重要手段。从上述成本管理的各个环节的相互关系看，成本预测和成本控制在成本管理中显得尤其重要，是成本管理中应着重抓好的两个关键环节。 2、回归法在施工项目成本预测中的应用 2.1 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com