

降低施工项目成本的途径和措施造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E9_99_8D_

[E4_BD_8E_E6_96_BD_E5_c56_646549.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E9_99_8D_E4_BD_8E_E6_96_BD_E5_c56_646549.htm) 降低施工项目成本的途径，应该是既开源又节流，或者说既增收又节支。只开源不节流，或者只节流不开源，都不可能达到降低成本的目的，至少是不会有理想的降低成本效果。前面已从节支角度论述了成本控制的方法，这里再从增收的角度论述降低成本的途径。(一)认真会审图纸，积极提出修改意见来源：考试大在项目建设过程中，施工单位必须按图施工。但是，图纸是由设计单位按照用户要求和项目所在地的自然地理条件
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com