

2010年监理工程师：监理合同的延误监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646416.htm 监理合同的延误 如果由于委托人或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，由监理人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。来源于百考试题。增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金。来源：www.examda.com 编辑推荐：2010年监理工程师：监理合同的变更 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com