

2010年监理工程师考试：三控考试要点7监理工程师考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E7\\_9B\\_91\\_c59\\_646425.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646425.htm) 2010年注册监理工程师全部新课  
上线，欢迎大家来百考试题网校试听2010新版课程 招标准备  
阶段主要工作 1.选择招标方式 根据工程特点和招标人的管理  
能力确定发包范围.百考试题 - 全国最大教育类网  
站(100test.com) 依据工程建设总进度计划确定项目建设过程中的  
招标次数和每次招标的工作内容.按照每次招标前准备工作的  
完成情况，选择合同的计价方式.依据工程项目的特点、招  
标前准备工作的完成情况、合同类型等因素的影响程度，最  
终确定招标方式。来源：www.100test.com 2.办理招标备案 招  
标人向建设行政主管部门办理申请招标手续。获得认可后才  
可以开展招标工作。 3.编制招标有关文件 招标有关文件大致  
包括：招标公告、资格预审文件、招标文件、合同协议书，  
以及资格预审和评标的方法。www.Examda.CoM考试就到百  
考试题 招标公告或投标邀请函的内容 一般包括：招标单位名  
称.建设项目资金来源.工程项目概况和本次招标工作范围的简  
要介绍.购买资格预审文件的地点、时间和价格等有关事项。  
来源：考试大 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载  
。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)