

2010年监理工程师考试：三控考试要点14监理工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646432.htm

2010年注册监理工程师全部新课

上线，欢迎大家来百考试题网校试听2010新版课程 我国项目

监理机构在建设工程投资控制中的主要任务 1.建设前期阶段

进行工程项目的机会研究、初步可行性研究、编制项目建议书，

进行可行性研究，对拟建项目进行市场调查和预测，编制

投资估算，进行环境影响评价、财务评价、国民经济评价

和社会评价。来源：考试大 2.设计阶段 协助业主提出设计要

求，组织设计方案竞赛或设计招标，用技术经济方法组织评

选设计方案。来源于百考试题。协助设计单位开展限额设计

工作，编制本阶段资金使用计划，并进行付款控制。进行设

计挖潜，用价值工程等方法对设计进行技术经济分析、比较

、论证，在保证功能的前提下进一步寻找节约投资的可能性

。审查设计概预算，即是使概算不超估算，预算不超概算。

来源：考试大的美女编辑们 3.施工招标阶段 准备与发送招标

文件，编制工程量清单和招标工程标底.协助评审投标书，提

出评标建议.协助业主与承包单位签订承包合同。 4.施工阶段

对工程项目造价目标进行风险分析，并制定防范性对策.在工

程变更实施前与建设单位、承包单位协商确定工程变更的价

款.进行工程量计算和工程款支付.建立月完成工程量和工作量

统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定

调整措施.收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索

赔提供证据.按施工合同的有关规定进行竣工结算，对竣工结

算的价款总额与建设单位和承包单位进行协商。来源：考试

大 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com