

2010年监理工程师质量、投资、进度控制精选习题3监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646470.htm

1、影响合同计价方式选择的因素主要有()。来源：考试大的美女编辑们 A、项目的复杂程度 B、业主的资金来源渠道 C、工程施工的难易程度 D、工程设计工作的深度 E、工程进度要求的紧迫程度 2、对参与投标承包企业的考核，主要是查对()。来源：www.examda.com A、《营业执照》及《建筑业企业资质证书》 B、年检情况 C、质量管理体系 D、近期承建工程的质量情况和管理水平 E、施工组设计 3、在工程网络计划的执行过程中，如果需要确定某项工作进度偏差影响总工期的时间，应根据()的差值进行确定。来源：考试大 A、自由时差与进度偏差 B、自由时差与总时差 C、总时差与进度偏差 D、时间间隔与进度偏差 4、监理工程师在施工招投标阶段，对报名参与投标企业主要考核的内容包括()。来源：www.examda.com A、查对企业资质证书 B、考核企业近期表现 C、检查质量管理机构及责任制的落实情况 D、考核近期承建工程的质量情况与管理水平 E、考核企业目前的融资能力 5、121.某企业向银行借款1000万元，其年利率为4%，按季度计息，则第3年末应偿还的本利和为()万元。 A、1125 B、1120 C、1127 D、1172 6、在工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第17天，其持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天、第29天和第30天，则工作M的总时差和自由时差()天。来源：考试大 A、均为6 B、均为3 C、分别为6和3 D、分别为11

和8 7、特别重大质量事故由()按有关程序 and 规定处理。 A、国务院 B、国家建设行政主管部门 C、国家安全生产主管部门 D、省、自治区、直辖市建设行政主管部门 8、建筑工程施工质量验收层次划分的目的是实施对工程质量的()。来源：考试大 A、过程控制 B、终端把关 C、完善手段 D、验评分离 E、强化验收 9、在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的组织措施有()。 A、改善劳动条件 B、增加每天的施工班次 C、增加劳动力和施工机械的数量 D、组织搭接作业或平行作业 E、缩短工艺技术间隙时间 10、工程项目竣工决算的内容有()。来源：考试大 A、竣工结算书 B、竣工财务决算报表 C、竣工财务决算说明书 D、竣工工程平面示意图 E、工程造价比较分析 参考答案：1、A C D E 2、A B D 3、C 4、A B D 5、C 6、C 7、A 8、A B 9、B C 10、B C D E 2010年注册监理工程师全部新课上线，欢迎大家来百考试题网校试听2010新版课程 2010年监理工程师建设工程质量、投资、进度控制考试要点汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com