

2010年监理工程师质量、投资、进度控制精选习题4监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646471.htm

1、由监理工程师现场监督承包单位某工序全过程完成情况的的活动，称之为()。本文来源:百考试题网 A、检查 B、旁站 C、见证 D、巡视 2、监理工程师控制建设工程进度的技术措施包括()。来源：考试大 A、建立进度控制目标体系 B、审查承包商提交的进度计划 C、建立进度信息沟通网络 D、编制进度控制工作细则 E、及时办理工程款预付手续 3、监理工程师对作业技术准备状态的控制，应着重抓好()。 A、质量控制点的设置 B、施工测量及计量器具性能、精度的控制 C、施工现场劳动组织及作业人员上岗资格的控制 D、见证点的实施控制 E、技术复核工作监控 4、在工程网络计划的工期优化过程中，当出现多条关键线路时，必须()。百考试题 - 全国最大教育类网

站(100test.com) A、将各条关键线路的总持续时间压缩同一数值 B、分别将各条关键线路的总持续时间压缩不同数值 C、压缩其中一条关键线路的总持续时间 D、压缩持续时间最长的关键工作 5、某工业建设项目，需进口一批生产设备，CIF价为200万美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为1.5%，关税税率为22%，增值税税率为17%，美元对人民币汇率为1：8.3，则这批设备应缴纳的增值税为()万元人民币。

来源：www.examda.com A、282.20 B、344.28 C、349.93 D

、41.48 6、进口设备的保修期及索赔期一般规定从()起6~12个月。本文来源:百考试题网 A、发货日 B、到货日 C、订货日 D、验收日 7、设备的购置是影响设备质量的关键环节，设

备安装单位直接从市场上采购设备时，设备采购方案最终需获得()批准。 A、设计单位现场代表 B、建设单位项目负责人 C、监理单位项目总监 D、总包单位项目负责人

8、监理工程师进行物资供应进度控制的主要工作内容包括()。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) A、审核物资供应计划 B、签署物资供应合同 C、监督检查物资订货情况 D、协调各有关单位间的关系 E、审查物资供应情况的分析报告

9、对建安工程保险费、第三方责任保险费项目，监理工程师一般采用()进行计量支付。 A、均摊法 B、凭证法 C、图纸法 D、分解计量法

10、在建设项目财务评价中，反映项目盈利能力的常用指标是()。来源：www.examda.com A、生产能力利用率 B、资产负债率 C、内部收益率 D、流动比率

参考答案：1、C 2、B D 3、A B C 4、A 5、B 6、A 7、B 8、A C D E 9、B 10、C

2010年注册监理工程师全部新课上线，欢迎大家来百考试题网校试听2010新版课程 2010年监理工程师建设工程质量、投资、进度控制考试要点汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com