

2010年监理工程师质量、投资、进度控制精选习题9监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646476.htm

1、运用比例估算法进行投资估算，其计算基数有()。来源：www.100test.com A、拟建项目或装置的设备费 B、拟建项目或装置的设备安装费 C、拟建项目中投资大并与生产能力直接相关的工艺设备投资(含运杂费、安装费) D、拟建项目中投资比重大的建安工程费 E、类似项目的设备费

2、网络计划工期优化的目的是为了缩短()。采集者退散 A、计划工期 B、计算工期 C、要求工期 D、合同工期

3、下列情况中，监理工程师有必要编制进度计划的是()。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) A、单位工程施工的进度计划 B、大型建设项目的施工总进度计划 C、分期分批发包又没有负责全部工程的总承包单位的施工总进度计划 D、大型建设工程的工程项目进度计划 E、采用若干个承包单位平行承包的

4、在财务现金流量表中，作为现金流出的有()。www.Examda.CoM考试就到百考试题 A、流动资金 B、回收流动资金 C、销售税金及附加 D、固定资产余值回收 E、产品销售收入

5、监理工程师控制建设工程进度的技术措施包括()。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) A、建立进度控制目标体系 B、审查承包商提交的进度计划 C、建立进度信息沟通网络 D、编制进度控制工作细则 E、及时办理工程款预付手续

6、在工程网络计划执行过程中，如果发现某工作进度拖后，则受影响的工作一定是该工作的()。来源：考试大 A、平行工作 B、后续工作 C、先行工作 D、紧前工作

7、某工程1年建成并投产，寿命期为10年，每年净

收益2万元，按10%折现率计算，恰好能在寿命期内把初始投资全部回收，则该项目的初始投资为()万元。 A、 20 B、 18.42 C、 12.29 D、 10

8、用实物法编制施工图预算时，直接费的计算与()有关。采集者退散 A、 人工、材料、机械台班的市场价格 B、 预算定额单价 C、 当地造价管理部门公布的取费标准 D、 人、料、机的预算定额消耗量 E、 按工程量计算规则计算出的工程量

9、监理工程师进行物资供应进度控制的主要工作内容包括()。来源：www.examda.com A、 协助业主进行物资供应的决策 B、 确定物资供应单位 C、 组织物资供应招标工作 D、 编制或审核物资供应计划 E、 办理物资运输等有关事项

10、建设工程组织流水施工时，如果存在间歇时间和提前插入时间，则()。 A、 间歇时间会使流水施工工期延长，而提前插入时间会使流水施工工期缩短 B、 间歇时间会使流水施工工期缩短，而提前插入时间会使流水施工工期延长 C、 无论是间歇时间还是提前插入时间，均会使流水施工工期延长 D、 无论是间歇时间还是提前插入时间，均会使流水施工工期缩短

参考答案：1、 A C 2、 B 3、 C E 4、 A C 5、 B D 6、 B 7、 C 8、 A D E 9、 A C D 10、 D

2010年注册监理工程师全部新课上线，欢迎大家来百考试题网校试听2010新版课程

2010年监理工程师建设工程质量、投资、进度控制考试要点汇总

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com