

2010年监理工程师质量、投资、进度控制精选习题10监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646477.htm 1、某分部工程，流水施工 $n=4$

， $m=3$ ， $t=3$ ，流水步距均等于 t ， $\sum Z=1$ ， $\sum C=2$ ， $\sum G=1$ ，其流水工期为()。采集者退散 A、16d B、17d C、18d D、19d

2、当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示工程项目()。来源

：www.100test.com A、实际进度超前的时间 B、实际进度拖后的时间 C、实际超额完成的任务量 D、实际拖欠的任务量 3、监理工程师在工程质量控制中应遵循()等原则。www.

Examda.CoM考试就到百考试题 A、质量第一，预防为主 B、以人为核心 C、坚持质量标准 D、坚持科学、公正、守法的职业道德规范 E、创优质工程 4、用实物法编制施工图预算时，其直接工程费的计算与()有关。本文来源:百考试题网 A、

人工、材料、机械的市场价格 B、工料机的预算定额消耗量 C、预算定额基价 D、取费定额 E、工程量 5、社会评价的主要内容包括()。www. Examda.CoM考试就到百考试题 A、财

务评价 B、社会影响分析 C、社会风险分析 D、互适性分析 E、市场分析 6、下列不属于建安工程的企业管理费的是()。采

集者退散 A、企业办公费 B、差旅交通费 C、职工教育经费 D、金融机构手续费 7、在建设工程进度控制工作中，监理工程师所采取的合同措施是指()。www. Examda.CoM考试就到

百考试题 A、建立进度协调会议制度和工程变更管理制度 B、协调合同工期与进度计划之间的关系 C、编制进度控制工

程计划 D、编制进度控制工作细则 E、建立进度报告制度

作细则并审查施工进度计划 D、及时办理工程预付款及工程进度款支付手续 8、《招标投标法》规定，报价不得低于成本价，成本价可由()确定。来源：www.100test.com A、标底扣除招标人拟允许投标人获得的利润 B、计算标底时的直接费与间接费相加 C、由评标委员会的专家根据报价的情况和施工组织设计 D、承包商的预算 E、咨询公司提供的价格 9、工程网络计划费用优化的目的是为了寻求()。来源

：www.examda.com A、满足要求工期的条件下使总成本最低的计划安排 B、使资源强度最小时的最短工期安排 C、使工程总费用最低时的资源均衡安排 D、使工程总费用最低时的工期安排 E、工程总费用固定条件下的最短工期安排 10、工程质量事故通常按造成损失的严重程度可分为()质量事故。

来源：考试大的美女编辑们 A、一般 B、中等 C、严重 D、重大 E、特别重大 习题答案：1、C 2、D 3、A B C E 4、A B E 5

、B C D 6、D 7、C 8、A B C 9、A D 10、A C D E 2010年注册监理工程师全部新课上线，欢迎大家来百考试题网校试

听2010新版课程 2010年监理工程师建设工程质量、投资、进度控制考试要点汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com