

2010年监理工程师质量、投资、进度控制考前练习题及答案(5)监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646597.htm

1、为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用是指（）。A、措施费B、直接工程费C、间接费D、规费

2、当工程总报价确定后，通过调整工程量清单内某些项目的单价，使其不影响中标，但又能在结算时获得较好的经济效益的投标报价技巧称为（）。A、多方案报价法B、不平衡报价法C、先亏后盈法D、内部协调法

3、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差和自由时差（）周。A、均为0B、分别为1和0C、分别为2和0D、均为4

4、在单代号搭接网络计划中，工作的自由时差等于（）。A、该工作与其紧后工作时距的最小值B、紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间的差值C、该工作与其紧后工作时间间隔的最小值D、紧后工作最迟开始时间与本工作最迟完成时间的差值

5、工程量清单不包括（）。A、分部分项工程量清单B、措施项目清单C、其他项目清单D、消耗量清单

答案：1、A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com