

2010监理工程师考试建设工程质量、投资、进度控制临考冲刺试卷(2)监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E7_9B_91_E7_90_86_c59_646698.htm

一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中；只有1个最符合题意）第1题(2009年真题)在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系，称为（）。第2题(2009年真题)新增固定资产的价值构成应包括（）。第3题在工程量清单计价模式下，分部分项工程量是通过（）得到的。.....二、多项选择题（共40题

，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）第81题建筑工程施工质量验收层次划分的目的是实施对工程施工质量的（），确保工程施工质量达到工程决策阶段所确定的质量目标和水平。第82题(2008年真题)确定工程预付款的额度时，应考虑的主要因素包括()。.....

点击查看》》2010监理工程师考试建设工程质量、投资、进度控制临考冲刺试卷(2)完整版小编推荐：2010监理工程师考试建设工程质量、投资、进度控制临考冲刺试卷汇总 2010年监理工程师质量、投资、进度控制练习题及答案汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com