

2010监理工程师考试建设工程质量、投资、进度控制临考冲刺试卷(8)监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E7_9B_91_E7_90_86_c59_646704.htm

一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中；只有1个最符合题意）第1题在进度计划实施中进行调整，若（ ）则只需以实际数据取代原计划数据，并重新绘制实际进度检查日期之后的简化网络计划即可。第2题工程网络计划的计划工期应（ ）。第3题绘制（ ）不是目的，而是要根据图中所反映的主要原因，制订改造的措施和对策，限期解决问题，保证产品质量。（ ）

。.....二、多项选择题（共40题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）第81题(2008年真题)在应用前锋线比较法进行工程实际进度与计划进度比较时，工作实际进展点可以按该工作的（ ）进行标定。第82题标底的主要作用为（ ）。.....点击查看》》2010监理工程师考试建设工程质量、投资、进度控制临考冲刺试卷(8)完整版编辑推荐：2010监理工程师考试建设工程质量、投资、进度控制临考冲刺试卷汇总2010年监理工程师质量、投资、进度控制练习题及答案汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com