

2010注册监理工程师考试案例分析复习题及答案(4)监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E6_B3_A8_E5_86_8C_c59_646710.htm

背景资料：在某项目施工过程中，由于业主要求变更设计图纸，使工作B停工10天（其他持续时间不变），监理工程师及时向承包方发出通知，要求承包方调整进度计划，以保证该工程按合同工期完成。承包方提出的调整方案及附加要求（以下各项费用数据均符合实际）如下：1、调整方案：将工作J的持续时间压缩5天。2、费用补偿要求：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com