

2010监理工程师考试质量、投资、进度控制考前习题(5)监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E7_9B_91_E7_90_86_c59_646799.htm 1．建安工程直接工程费不包括（ ）。 A．人工费 B．材料费 C．其他直接费 D．施工机械使用费 2．已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期，且工作M的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作（ ）。 A．为关键工作 B．总时差等于自由时差 C．自由时差为零 D．总时差大于自由时差 3．物资储备计划的编制依据是物资储备定额和（ ）。 A．物资供应计划 B．物资需求计划 C．物资采购计划 D．物资加工计划 4．按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，依专业性质、建筑部位来划分的工程属于（ ）。 A．单位工程 B．分部工程 C．分项工程 D．子分部工程 5．进度计划的调整方法有（ ）。 A．改变某些工作间的逻辑关系 B．缩短某些工作的持续时间 C．将顺序进行的工作改为流水作业 D．将顺序进行的工作改为搭接作业 E．缩短关键线路上的后续工作 编辑推荐：2010监理工程师考试质量、投资、进度控制考前习题(6) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com