

2010监理工程师考试质量、投资、进度控制考前习题(6)监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E7_9B_91_E7_90_86_c59_646800.htm

1. 对于质量控制点，一般要（ ），再制订对策和措施进行预控。

A. 事先分析可能造成质量问题的原因
B. 事先分析施工过程中的关键工序
C. 分析施工过程中的薄弱环节
D. 分析施工过程中质量不稳定的工序

2. 已经某投资项目，其财务净现值FNPV的计算结果为： $FNPV(i=10\%)=1959$ 万元， $FNPV(i=12\%)=-866$ 万元。则该项目的财务内部收益率为（ ）。

A. 11.58%
B. 11.39%
C. 11.12%
D. 10.61%

3. 在网络计划工期优化过程中，当出现多条关键线路时，在考虑对质量、安全影响的基础上，优先选择的压缩对象应是各条关键线路上（ ）。

A. 直接费之和最小的工作组合，且压缩后的工作仍然是关键工作
B. 直接费之和最小的工作组合，而压缩后的工作可能变为非关键工作
C. 直接费用率之和最小的工作组合，且压缩后的工作可能变为非关键工作
D. 直接费用率之和最大的工作组合，而压缩后的工作可能变为非关键工作

4. 在建设工程施工阶段，监理工程师进度控制的工作内容包括（ ）。

A. 确定各专业工程施工方案及工作面交接条件
B. 划分施工段并确定流水施工方式
C. 确定施工顺序及各项资源配置
D. 确定进度报表格式及统计分析方法

5. 质量管理是一个组织全部管理职能的一个组成部分，其职能是质量方针、质量目标和（ ）的制定和实施。

A. 质量职责
B. 质量权限
C. 质量计划
D. 质量策划

编辑推荐：2010监理工程师考试质量、投资、进度控制考前习题(1) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下

载。详细请访问 www.100test.com