

2010监理工程师考试质量、投资、进度控制考前习题(7)监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E7_9B_91_E7_90_86_c59_646834.htm

1、监理工程师对施工图审核时要特别注意()两种极端情况。 A、超概算和不超概算 B、过分设计和不足设计 C、技术可行和技术不可行 D、不满足业主要求和超过业主要求

2、某工程1年建成并投产，寿命期为10年，每年净收益2万元，按10%折现率计算，恰好能在寿命期内把初始投资全部回收，则该项目的初始投资为()万元。 A、20 B、18.42 C、12.29 D、10

3、编制建设工程施工总进度计划，主要是用来确定()。 A、各单项工程或单位工程的工期定额 B、建设工程的要求工期和计算工期 C、各单项工程或单位工程的施工期限 D、各单项工程或单位工程的实物工程量 E、各单项工程或单位工程的相互搭接关系

4、单位工程施工进度计划通常应由()负责编制。 A、建设单位 B、监理工程师 C、设计单位 D、施工承包单位

5、分部工程双代号网络计划图中其关键线路有()条。 A、1 B、2 C、3 D、以上都有可能

6、某分部工程双代号网络图如下图所示，其作图错误表现为()。 A、有多个起点节点 B、有多个终点节点 C、节点编号有误 D、存在循环回路 E、有多余虚工作

7、某建设项目向银行一次贷款300万元，年利率10%，贷款期限为5年，按复利计算5年末需偿还银行本利和为()万元。 A、439.23 B、531.48 C、584.61 D、483.15

8、组织平行施工时，如果按专业成立专业工作队，则其特点有()。 A、各工作面按施工顺序同时组织施工 B、不同专业的专业队在各施工段可平行施工 C、各施工段同时开展相同专业的施工 D、施工现场的组织管理较

复杂 E、单位时间内投入的资源量成倍增加 9、建筑工程质量是指工程满足业主需要的，符合国家法律、法规、技术规范标准、()的特性综合。 A、必须履行 B、合同文件及合同规定 C、通常隐含 D、满足明示 10、某承包商通过投标承揽了某大型建设项目的设计和施工任务，在施工过程中该承包商能够提出工程延期并不能索赔费用的条件是()。 A、未按时提供施工图 B、施工机械未按时到场 C、不可抗力 D、分包商未按时交工 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com