

监理工程师考试合同管理练习题及答案5监理工程师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_646927.htm

1.《建设工程委托监理合同》规定，()应属于附加监理工作的范围。 A.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划 B.不可抗力事件发生后的善后工作 C.发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间 D.发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作

2.当委托人因故要求中途终止设计时，应及时通知设计人，已付的设计费()。 A.全部退回 B.先退回，另作补偿处理 C.不退，就此结束合同双方义务 D.不退，并还应按实际所耗工时补齐费用

3.因勘察人原因造成的返工，返工后仍不能达到约定条件，承包人应向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过()。 A.项目的直接损失 B.项目勘察费的两倍 C.项目的勘察设计费 D.返工项目的费用

4.合同生效后，设计人要求终止和解除合同，设计人应()。 A.返还定金并赔偿误工费 B.双倍返还定金 C.返还定金和违约金 D.返还定金并交纳罚款

5.初步设计中包括总体设计和()。 A.方案设计 B.施工图设计 C.技术设计 D.专业设计

6.在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是()之日。 A.设计人收到定金 B.合同签订 C.设计人员勘察现场 D.场址选择

7.设计合同规定，办理各设计阶段设计文件的审批工作应由()负责。 A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.承包人的委托人

8.发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，()对修改后的设计文件负责。 A.发包人 B.原设计人 C.修改单位 D.承包人

9.施工合同示

范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由()。 A.发包人追加合同价款，相应顺延工期 B.发包人追加合同价款，工期不予顺延 C.承包人承担发生的费用，相应顺延工期 D.承包人承担发生的费用，工期不予顺延

10.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照()处理。 A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C.增加的费用由承包人补偿，延误的工期相应顺延 D.增加的费用由承包人补偿，延误的工期不予顺延

参考答案：DDDBA AACAD 编辑推荐：监理工程师考试合同管理练习题及答案6 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com