

2011年造价师师生互动答疑索赔的问题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647375.htm 学员提问：老师，您好! 1、179页事件一如果是施工单位自身原因的话，其事件二是不是不可以索赔.如果事件二延误时间超出总时差的话(其工期索赔=该工作实际时间实际总时差)，其费用索赔是不是索赔工期内的费用? 2、以案例十四为例，网络图中甲方原因引起的该工作延误时间如果影响后续工作时，是不是以最早开始时间为准?每天安排一个工作班作业是不是可以说?为什么I工作只能索赔人工，H工作即可以索赔人工，又可以索赔机械? 老师回复：你好，1、你的理解正确。工期应该是超出原计划工期时间减去实际总时差.费用就是按着实际费用索赔，不存在工期内外的问题。 2、按最早开始时间分析网络图的影响，每天一班要说，否则出现一天几班的情况就没法算了。AEI使用统一机械，E完事后就可以直接进行I，不存在机械的闲置，所以不索赔。 H 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com