

2011年造价工程师考试计量土建每日练习题（122）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E9\\_80\\_A0\\_c56\\_647528.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647528.htm) 2011年造价工程师考试计量土建

每日练习题（121）主要提取土建工程相关重点知识，以试题形式对考生进行知识考核，希望对考生有所帮助。

1.下列关于元节奏流水施工，正确的说法是（ ）。  
A.一般情况下流水步距不等  
B.各个施工段上的流水节拍不尽相等  
C.专业工作队数大于施工过程数  
D.一般只适用于结构简单、规模小的线型工程  
E.各作业队连续施工，施工段没有空闲

答案：AB  
2.某工程网络计划图中，D工作的紧后工作为E和F，其持续时间分别为6天、3天、2天，D工作第8天开始，E和F工作均于第18天必须最迟完成，则以下参数计算正确的是（ ）。  
A.D工作的自由时差为1天  
B.D工作的自由时差为0天  
C.E工作的总时差为0天  
D.D工作的最迟开始时间为第10天  
E.F工作的总时差为2天

答案：BE  
3.下列关于工程项目施工组织设计，正确的说法是（ ）。  
A.施工组织设计是纯技术性文件  
B.施工组织设计必须在投标前编制完成  
C.施工组织设计可作为项目管理规划文件  
D.施工组织设计可用做施工前的准备工作文件  
E.施工组织总设计应由设计单位编制

答案：CD  
4.梁式楼梯梯段的传力结构主要组成有（ ）。  
A.悬臂板  
B.梯段板  
C.斜梁  
D.平台梁  
E.踏步板

答案：CDE  
5.双代号网络施工计划的优点有（ ）。  
A.可根据网络图计算出资源按日需要量  
B.时间长短及工期一目了然  
C.工作关系十分清楚  
D.可找出关键线路  
E.可上机计算，优化调整

答案：CDE  
相关推荐：#0000ff>2011年造价工程师考试《计量土建》每日练习题汇总 特别推荐

: #0000ff>2011年造价工程师考试案例分析题型汇总  
#0000ff>2000年至2010年造价工程师考试真题汇总 100Test 下载  
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)