

2011年造价工程师考试计量土建每日练习题（158）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E9\\_80\\_A0\\_c56\\_647590.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647590.htm)

1.关于工程项目管理规划大纲与工程项目管理实施规划的关系，下列说法正确的是（ ）。A

．工程项目管理规划大纲能够指导实施规划的编制 B．工程项目管理规划大纲与工程项目管理实施规划都是工程项目管理规划 C．工程项目管理规划大纲具有战略性、全局性和宏观性，工程项目管理实施规划应具有操作性 D．工程项目管理规划大纲不能够指导实施规划的编制 E．工程项目管理规划大纲与实施规划没有关系 答案：ABC

2.在单位工程施工组织设计中，对不同项目技术经济分析的重点有所不同，其中对基础工程技术经济分析的重点是（ ）。A．土方工程 B．

运输进度和工期 C．打桩 D．劳动力、材料、机械台班节约 E．排水和防水 答案：ABDE

3.在施工总平面图的设计步骤中，规划厂区内道路时，应考虑（ ）。A．充分利用拟建的永久性道路 B．保证运输畅通 C．路面结构应统一 D．主要道路宽度应大于8m E．尽量布置在无地下管网地区 答案：ABE

4.施工总平面图的设计原则有（ ）。A．布置紧凑、占地少 B．充分利用场地安排材料二次倒运 C．充分利用永久设施，降低临时设施费用 D．各种设施应便于工人的生产与生活 E．充分考虑安全防火、劳动保护 答案：ACDE

5.在施工总平面图的设计步骤中，各种加工厂布置原则主要包括（ ）。A．方便使用 B．布置分散 C．安全防火 D．尽量远离建筑物 E．运输费用低 答案：ACE

相关推荐：#0000ff>2011年造价工程师考试《计量土建》每日练习题汇总 #0000ff>2011年造价工

程师考试土建工程过关必做试题及答案汇总 特别推荐：  
#0000ff>2011年造价工程师考前冲刺精华 100Test 下载频道开  
通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)