

注册监理工程师考试质量、投资、进度控制多选题及答案6
监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E7_9B_91_E7_c59_647006.htm

1.在工程网络计划中，关键工作是（ ）的工作。 A.自由时差为零 B.总时差最小 C.两端节点为关键节点 D.关键线路上 E.持续时间最长

2.在工程建设设计阶段，监理工程师控制进度的主要任务包括（ ）。 A.审核项目总进度计划 B.审核设计总进度计划 C.审核各专业工程的出图计划 D.施工现场条件调研和分析 E.监督设计工作进度计划的实施

3.为更好地了解建设工程实际进展情况，由监理工程师提供的进度报表格式的内容一般包括（ ）。 A.工作的开始时间与完成时间 B.工作间的逻辑关系 C.完成工作时各项资源消耗的成本 D.完成各工作所达到的质量标准 E.各工作时差的利用

4.在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的组织措施有（ ）。 A.改善劳动条件 B.增加每天的施工班次 C.增加劳动力和施工机械的数量 D.组织搭接作业或平行作业 E.缩短工艺技术间隙时间

5.监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（ ）。 A.选择物资供应方式 B.组织物资供应招标工作 C.编制与审核物资供应计划 D.编制物资运输计划 E.控制物资供应计划的实施

参考答案

: 1.BD2.BCE3.ABE4.BC5.ABD

编辑推荐：2011注册监理工程师考试质量、投资、进度控制单选题及答案汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com