

2011监理工程师考试理论法规辅导之建设工程目标控制3
监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E7_9B_91_E7_90_86_c59_647325.htm 为了让广大考生更有效、系统的复习，百考试题监理工程师站点根据历年考试重点，整理了以下备考复习讲义，供广大考友复习备考。

第一节 目标控制概述

第二节 目标控制的前提工作

第三节 建设工程目标系统

一、建设工程三大目标之间的关系

建设工程业主的角度出发，往往希望该工程的投资少、工期短(或进度快)、质量好。如果采取某种措施可以同时实现其中两个要求(如既投资少又工期短)，则该两个目标之间就是统一的关系。反之，如果只能实现其中一个要求(如工期短)，而另一个要求不能实现(如质量差)，则该两个目标(即工期和质量)之间就是对立的关系。以下就具体分析建设工程三大目标之间的关系。

1.建设工程三大目标之间的对立关系：

建设工程三大目标之间的对立关系比较直观，易于理解。不能奢望投资、进度、质量三大目标同时达到“最优”，即既要投资少，又要工期短，还要质量好。

2.建设工程三大目标之间的统一关系：

对于建设工程三大目标之间的统一关系，需要从不同的角度分析和理解。在确定建设工程目标时，应当对投资、进度、质量三大目标之间的统一关系进行客观的且尽可能定量的分析。在分析时要注意以下几方面问题：

- (1)掌握客观规律，充分考虑制约因素。
- (2)对未来的、可能的收益不宜过于乐观。
- (3)将目标规划和计划结合起来。

在对建设工程三大目标对立统一关系进行分析时，同样需要将投资、进度、质量三大目标作为一个系统统筹考虑，同样需要反复协调和平衡。力求实现整个目标系

统最优也就是实现投资、进度、质量三大目标的统一。 例题(04年题)：功能好、质量优的工程投入使用后的收益往往较高，这表明(100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com