

2011注册监理工程师考试案例分析练习题及答案14监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_2011\\_E6\\_B3\\_A8\\_E5\\_86\\_8C\\_c59\\_647469.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E6_B3_A8_E5_86_8C_c59_647469.htm) 百考试题提醒考友平时多练习

，有助于轻松备考！【背景材料】某建设工程，招标人决定采用公开招标的形式进行招标，资格审查的方式为资格预审。其招标投标工作程序如下：(1)招标备案、确定招标方式。(2)发送投标邀请书。(3)编制、发出招标文件。(4)踏勘现场、答疑。(5)编制、发放资格预审文件和递交资格预审申请书。(6)资格预审，确定合格的投标申请人。(7)编制、送达与签收投标文件。(8)开标、组建评标委员会、评标。(9)发出中标通知书。(10)招标投标情况书面报告及备案。(11)签署合同。【问题】1.本工程的招标投标工作的程序存在什么不恰当之处?应如何改正?2.在评标阶段，评标委员会应就投标人和投标文件的哪些方面完成评标工作?3.招标人于2008年6月1日确定了中标人，应当在多少日内向何部门备案?【考点】工程招标。【要点分析】考查考生对于工程招标程序和具体工作的掌握情况。【参考答案】1.本工程采用公开招标的形式进行招标，因此“发送投标邀请书”的做法是错误的，应当是“发布招标公告”。此外，本工程的招标投标工作各程序步骤有错误，正确的步骤是：(1)招标备案、确定招标方式。(2)发布招标公告。(3)编制、发放资格预审文件和递交资格预审申请书。(4)资格预审，确定合格的投标申请人。(5)编制、发出招标文件。(6)踏勘现场、答疑。(7)编制、送达与签收投标文件。(8)开标、组建评标委员会、评标。(9)招标投标情况书面报告及备案。(10)发出中标通知书。(11)签署合同。2.在评标阶段，评标委员会应就如下

方面完成评标工作：(1)符合性鉴定.(2)技术标评审.(3)商务标评审。此外，如果是采用资格后审方式进行资格审查的招投标，还应在此阶段由评标委员会进行资格审查(后审)。

3. 招标人于2008年6月1日确定了中标人，应当在15日内，即2008年6月15日前，向建设行政主管部门备案。

编辑推荐：2011注册监理工程师考试案例分析练习题及答案13 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)