

2011注册监理工程师考试案例分析练习题及答案17监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E6_B3_A8_E5_86_8C_c59_647505.htm 百考试题提醒考友平时多练习

，有助于轻松备考！【背景材料】某建设工程，建设单位为上海某金融公司，施工单位为江苏某建筑工程公司，本工程的工程师为林某。在施工过程中，发生了施工单位认为应当提出索赔的事件，于是施工单位在规定的时间内向工程师林某递交了索赔报告，并提交了相关证明文件。本工程的原合同总价为8681.76万元，原合同工期为12个月。【问题】1.本工程的工程师林某的索赔管理任务有哪些？2.本工程的工程师林某应当本着哪些原则进行索赔管理？3.本工程的施工单位在索赔中可以提供的证据有哪些？4.经调查，该索赔事件增加了工程量，确认额外增加的工程量的价格为723.48万元。根据比例计算法确定工期索赔值。试说明比例计算法不适用于哪些事件的索赔。【考点】索赔管理。【要点分析】考查考生对于工程师索赔管理工作相关知识点的掌握程度。【参考答案】1.本工程的工程师林某的索赔管理任务包括：(1)预测和分析导致索赔的原因和可能性。(2)通过有效地合同管理减少索赔事件的发生。(3)公平合理地处理和解决索赔。2.本工程的工程师林某应当本着以下原则进行索赔管理：(1)公平合理地处理索赔。(2)及时作出决定和处理索赔。(3) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com