

2011注册监理工程师考试案例分析练习题及答案23监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E6_B3_A8_E5_86_8C_c59_647531.htm 百考试题提醒考友平时多练习，有助于轻松备考！某承包商（乙方）于某年3月6日与某业主（甲方）签订一项建筑工程施工合同。在合同中规定，甲方于3月14日提供施工现场。工程开工日期为3月16日，竣工日期为4月22日，合同日历工期为38天。工期每提前1天奖励3000元，每拖后1天罚款5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划（如图A.2所示），并得到甲方代表的批准后，100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com