

2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析5 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E7\\_9B\\_91\\_c59\\_647630.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_647630.htm)

监理工程师站点小编提醒考友平时多做练习题，有助于轻松备考！以下是小编为大家准备的2011监理工程师考试案例分析测试题，习题后面有详细的参考答案解析。

背景 某造船厂建设项目分为两期建设工程，业主与某监理公司签订了委托监理合同，委托工作范围包括一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段的监理。总监理工程师在该项目上配备了设计阶段监理工程师10人，施工阶段监理工程师22人，并分设计阶段和施工阶段分别制定了监理规划。在某次监理工作例会上，总监理工程师强调了设计阶段监理工程师下周的工作重点是审查二期工程的施工图预算，要求重点审查工程量是否准确、预算单价套用是否正确、各项取费标准是否符合现行规定等内容。子项目监理工程师小王在一期工程的施工监理中发现承包方未经申报，擅自将催化设备安装工程分包给某工程公司并进场施工，立即向承包方下达了停工指令，要求承包方上报分包单位资质材料。承包方随后送来了该分包单位资质证明，小王审查后向承包方签署了同意该分包单位分包的文件。小王还审核了承包方送来的催化设备安装工程施工进度的保证措施，并提出了改进建议。承包方抱怨说，由于业主供应的部分材料尚未到场，有些保证措施无法落实，会影响工程进度。小王说：“我负责给你们协调，我去施工现场巡视一下，就去找业主。”

问题 1.该项目监理公司应派出几名总监理工程师?为什么?总监理工程师建立项目自监理机构应选择什么结构形式?

总监理工程师分阶段制定监理规划是否妥当?为什么? 答案：该项目监理单位应派一名总监理工程师，因项目只有一份委托监理合同(或一个项目监理组织)。总监理工程师应选择按建设阶段分解的直线制监理组织形式来建立项目监理机构。分阶段制定监理规划妥当，因该工程包含设计监理和施工监理。

2.监理工程师在审查“预算单价套用是否正确”时，应注意审查哪几个方面? 答案：监理工程师在审查“预算单位价套用是否正确”时，应注意审查以下方面的内容：1)各分项工程预算单价是否与预算定额的预算单价相符，其名称、规格、计量单位和内容是否与单位估价表(预算定额基价)一致。

(2)对换算的单价，审查换算的分项工程是否是定额中允许换算的，换算是否正确。(3)审查补充定额的编制是否符合编制原则，审查单位估价表(预算定额基价)计算是否正确。

3.根据监理人员的职责分工，指出小王的工作哪些属于他自己的职责，哪些不属于他应履行的职责?不属于小王履行的职责应由谁履行? 答案：小王的职责：要求承包方上报分包单位资质材料.审查进度保证措施，提出改进建议.巡视现场。不属于小王的职责有：下达停工令.审查确认分包单位资质.协调业主与承包方关系。不属于小王的职责应由总监理工程师履行。

编辑推荐：[#0000ff>2011年监理工程师考试案例分析练习题及解析汇总](#) [#0000ff>2011监理工程师考试案例分析练习题及答案汇总](#)[#333333>](#) [#0000ff>2011年监理工程师考试案例分析重点知识汇总](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)