

2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析1 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E7\\_9B\\_91\\_c59\\_647634.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_647634.htm) 监理工程师站点小编提醒考友平时多做练习题，有助于轻松备考！以下是小编为大家准备的2011监理工程师考试案例分析测试题，习题后面有详细的参考答案解析。某工程，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，经建设单位同意，甲施工单位选择了乙施工单位作为分包单位。在合同履行中，发生了如下事件：事件1：在合同约定的工程开工日前，建设单位收到甲施工单位报送的《工程开工报审表》后即予以处理。考虑到施工许可证已获政府主管部门批准，且甲施工单位的施工机具和施工人员已经进场，便审核签认了《工程开工报审表》并通知了项目监理机构。事件2：在施工过程中，甲施工单位的资金出现困难，无法按分包合同约定向乙施工单位支付工程款。乙施工单位向项目监理机构提出了支付申请。项目监理机构受理并征得建设单位同意后，即向乙施工单位签发了付款凭证。事件3：专业监理工程师在巡视中发现，乙施工单位施工的某部位存在质量隐患，专业监理工程师随即向甲施工单位签发了整改通知。甲施工单位回函称，建设单位已直接向乙施工单位付款，因而本单位对乙施工单位施工的工程质量不承担责任。事件4：甲施工单位向建设单位提交了工程竣工验收报告后，建设单位于2003年9月20日组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收。工程竣工验收通过，各单位分别签署了质量合格文件。建设单位于2004年3月办理了工程竣工备案。因需要使用，建设单位

于2003年10月初要求乙施工单位按其示意图在已验收合格的承重墙上开车库门洞，并于2003年10月底正式将该工程投入使用。2005年2月该工程给排水管道大量漏水，经监理单位组织检查，确认是因开车库门洞施工时破坏了承重结构所致。建设单位认为工程还在保修期，要求甲施工单位无偿修理。建设行政主管部门对责任单位进行了处罚

问题 1.指出事件1中建设单位做法的不妥之处，并说明理由 2.指出事件2中项目监理机构做法的不妥之处，并说明理由 3.在事件3中甲施工单位的说法是否正确?为什么? 4.根据《建设工程质量管理条例》，指出事件4中建设单位做法的不妥之处，并说明理由。 5.根据《建设工程质量管理条例》，建设行政主管部门是否应该对建设单位、监理单位、甲施工单位和乙施工单位进行处罚，并说明理由。

解题思路分析 本案例主要涉及监理实施的程序和监理人员职责分工，以及《中华人民共和国合同法》、《建设工程监理规范》、《建设工程质量管理条例》等法规和规范的相关内容。第一，应认真审题，本案例涉及四个相对独立的事件，这是出题的一个固定思路，把工程监理实际中发生的事情进行提炼，综合成一道题，覆盖面相对广泛一些，而且能够出现充足的考点，因此应先看大的背景，再逐条看各事件，对不合规定的打上问号。第二，看清问题，各问题往往对应某一个事件，每个问题又可能分几问，因此要在对应事件中寻求答案，有几问答几问，不要遗漏。在答题时应紧密结合教材，不要把自己在实际监理工作中的做法照搬。另外，应抓住考点，问什么答什么，尽量避免铺开，浪费宝贵的时间。但对说明理由的问题如果不能一语道破，还是应该尽量多答一些相关的规定。

参考答案及评分标准 1.不妥之处

：建设单位接受并签发甲施工单位报送的开工报审表(1分)。  
理由：开工报审表应报项目监理机构(1分)，由总监理工程师  
签发(1分)，并报建设单位(1分)。 2.不妥之处：项目监理机构  
受理乙施工单位的支付申请(1分)，并签发付款凭证(1分)。理  
由：乙施工单位和建设单位没有合同关系(1分)。 3.不正确(1  
分).分包单位的任何违约行为或疏忽影响了工程质量，总承包  
单位承担连带责任(2分) 4.(1)不妥之处：未按时限备案(0.5分)  
。理由：应在验收合格后15日内(1.5分)备案。(2000.4.7建设  
部78号令) (2)不妥之处：要求乙施工单位在承重墙上按示意  
图开车库门洞(0.5分)。理由：开车库门洞应经原设计单位或  
具有相应资质等级的设计单位提出设计方案(1.5分)。 5.(1)对  
建设单位应予处(0.5分)。理由：未按时备案(1分)，擅自在承  
重墙上开车库门洞(1分) (2)对监理单位不应处罚(0.5分)。理由  
：监理单位无过错(0.5分) (3)对甲施工单位不应处罚(0.5分)。  
理由：甲施工单位无过错(0.5分) (4)对乙施工单位应予以处  
罚(0.5分)。理由：无设计方案施工(1分) 编辑推荐：

#0000ff>2011年监理工程师考试案例分析练习题及解析汇总

#0000ff>2011监理工程师考试案例分析练习题及答案汇

总#333333> #0000ff>2011年监理工程师考试案例分析重点知识

汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请  
访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)