

2010年监理工程师案例分析真题及答案(文字版) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_647781.htm

2010年监理工程师《案例分析》真题及答案(文字版)。答案暂缺，欢迎广大考友补充！第一题

某工程，建设单位通过招标方式选择监理单位。工程实施过程中发生下列事件：事件1：在监理招标文件中，列出的监理目标控制工作如下：投资控制：组织协调设计方案优化。处理费用索赔。审查工程概算。处理工程价款变更。进行工程计量。进度控制：审查施工进度计划。主持召开进度协调会。跟踪检查施工进度。检查工程投入物的质量。

审批工程延期。质量控制：审查分包单位资质。原材料见证取样。确定设计质量标准。审查施工组织设计。审核工程结算书。事件2：监理合同签订后，总监理工程师委托总监理工程师代表负责如下工作：主持编制项目监理规划。

审批项目监理实施细则。审查和处理工程变更。调解合同争议。调换不称职监理人员。事件3：该项目监理规划内容包括：工程项目概况。监理工作范围。监理单位的经营目标。监理工作依据。项目监理机构人员岗位职责。监理单位的权利和义务。监理工作方法及措施。监理工作制度。

监理工作程序。工程项目实施的组织。(11)监理设施。(12)施工单位需配合监理工作的事宜。

事件4：在第一次工地会议上，项目监理机构将项目监理规划报送建设单位，会后，结合工程开工条件和建设单位的准备情况，又将项目监理规划修改后直接报送建设单位。事件5：专业监理工程师在巡视时发现，施工人员正在处理地下障碍物。经认定，该障碍物确

属地下文物，项目监理机构及时采取措施并按有关程序进行了处理。问题：1.指出事件1中所列监理目标控制工作中的不妥之处，说明理由。2.指出事件2中的不妥之处，说明理由。3.指出事件3中项目监理规划内容中的不妥之处。根据《建设工程监理规范》，写出该项目监理规划还应包括哪些内容。4.指出事件4中的不妥之处，说明理由。5.写出项目监理机构处理事件5的程序。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com