

案例--合同管理与索赔案例43 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/65/2021_2022__E6_A1_88_E4_BE_8B--_E5_90_c41_65139.htm 《案例43》某国际工程合同规定允许价格调整，并采用国际通用的调整公式。调整以投标截止期前28天的参照价格为基数，通过对报价的测算分析确定各个调整项目占合同总价的比例。投标截止期前28天当日的参考价格见下表。而在第*i*个月完成的工程量为230万美元，第*i*个月的参考价格指数见下表：则，第*i*月的物价调整后工程价款为： $P_i = P_0 \times \text{系数} \times (T_i/T_0) = 230 \text{万} \times 1.114 = 256.22 \text{万美元}$ 则，由于物价引起的调整为： $P_i - P_0 = 256.22 \text{万} - 230 \text{万} = 26.22 \text{万美元}$ 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com