

案例--合同管理与索赔案例41 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/65/2021_2022__E6_A1_88_E4_BE_8B--_E5_90_c41_65142.htm 《案例41》在某工程中，合同规定某种材料须从国外某地购得，由海运至工地，一切费用由承包商承担。现由于业主指令加速工程施工，经业主同意，该材料改海运为空运。对此，承包商提出费用索赔：原合同报价中的海运价格为2.61美元 / 千克，现空运价格为13.54美元 / 千克，该批材料共重28.366千克 则：费用索赔 = 28.366千克 × (13.54 - 2.61)美元 / 千克 = 310324.04美元在实际工程中，由于加速施工的实际费用支出的计算和核实都很困难，容易产生矛盾和争执。为了简化起见，合同双方在变更协议中核定一赶工费赔偿总额(包括赶工奖励)，由承包商包干使用。

三、某工程进度加快索赔案例分析 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com