

案例--合同管理与索赔案例39 PDF转换可能丢失图片或格式  
，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/65/2021\\_2022\\_\\_E6\\_A1\\_88\\_E4\\_BE\\_8B--\\_E5\\_90\\_c41\\_65146.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/65/2021_2022__E6_A1_88_E4_BE_8B--_E5_90_c41_65146.htm) 《案例39》例如：某分项工程量为400m<sup>3</sup>混凝土，合同单价为200元/m<sup>3</sup>，报价中的管理费30元/m<sup>3</sup>。合同规定，工作量超过25%即可调整单价。现实实际工作量为600m<sup>3</sup>，则：调整后单价中管理费 = 30元/m<sup>3</sup> × 400m<sup>3</sup>/600m<sup>3</sup> = 20元/m<sup>3</sup> 则调整后单价应为：200 + (20 - 30) = 190元/m<sup>3</sup> 在工程量增加25%范围以内用原价，即 200元。(1 + 25%) = 250元超过部分采用新价格：190元。1.25) = 237.5元则该分项工程实际总价格为：100000 + 19000 = 119000元 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)