

案例--合同管理与索赔案例35 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/65/2021_2022__E6_A1_88_E4_BE_8B--_E5_90_c41_65159.htm 《案例35》某工程由于业主原因使工程中断4个月，中断后尚有3800万美元计划工程量未完成。国家公布的年通货膨胀率为5%。对由于工期拖延和通货膨胀造成的费用损失承包商提出的索赔为： $38000000 \times 5\% \times 4/12 = 633333$ 美元当然，这个计算方法又有问题。计算基数中不能包括利润等。2.如果由于业主原因，工程一直处于低效施工状态，造成工程拖延，则分析计算较为复杂 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com