

项目时间管理（中英文对照）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/65/2021\\_2022\\_\\_E9\\_A1\\_B9\\_E7\\_9B\\_AE\\_E6\\_97\\_B6\\_E9\\_c41\\_65307.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/65/2021_2022__E9_A1_B9_E7_9B_AE_E6_97_B6_E9_c41_65307.htm) Project Time

Management includes the processes required to ensure timely completion of the project. Figure 6-1 provides an overview of the following major processes:项目时间管理包括确保项目按时完成所必须的过程。图6-1概括了下面的主要过程。

6.1 Activity Definition identifying the specific activities that must be performed to produce the various project deliverables.工序定义 - 确定为完成各种可交付成果所必须进行的具体工序。

6.2 Activity Sequencing identifying and documenting interactivity dependencies.工序排序 - 确定工序之间的依赖关系，并形成文件。

6.3 Activity Duration Estimating estimating the number of work periods which will be needed to complete individual activities.关系工期评估 - 评估完成单个关系所需的工作时间的数量。

6.4 Schedule Development analyzing activity sequences, activity durations, and resource requirements to create the project schedule.编制进度计划 - 分析工序顺序、工序持续时间和资源需求。

6.5 Schedule Control controlling changes to the project schedule.进度控制 - 控制项目进度的变更。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)