

项目管理案例练习（十）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/65/2021_2022__E9_A1_B9_E7_9B_AE_E7_AE_A1_E7_c41_65370.htm 这个案例是案例九的继续。假定几年的交往之后，你和你的恋人最终决定结婚。你的恋人要举行一个非常隆重的婚礼，你意识到有许多计划和工作需要做。注意到你的紧张，你的朋友和家人尽力使你感觉到所有的事情都将进行得很顺利，并帮助你安排婚礼。作为一个完美主义者，你想要确保每件事都进行得很顺利。

案例习题 1 . 评价案例九你所做的工作。 2 . 做一些合理的增、删或修改。 3 . 给出每项活动的工期估计。 4 . 确定项目的开始和要求完工的时间。 5 . 计算每项活动的ES、EF、LS和LF，以及时差。 6 . 确定关键路径。 7 . 找出构成关键路径的各项活动。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com