

信息系统工程项目的投资费用构成（一）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/65/2021_2022__E4_BF_A1_E6_81_AF_E7_B3_BB_E7_c41_65651.htm

信息工程项目投资构成包括工程前期费用、监理费、咨询/设计费用、工程费用、第三方工程测试费用、工程验收费用、系统运行维护费用、风险费用和其他费用。如图9-1所示。

1. 工程前期费 该费用指建设单位请专业公司在设计工程方案、分析项目可行性、需求调研、造价预算、预算评估，以及项目招标和投标等方面所需要的费用。
2. 咨询设计费 该费用指建设单位聘请专业的顾问公司或设计单位进行信息工程项目咨询或项目规划设计所需要的费用。
3. 工程费用 工程费用由直接费用、设备费用、软件费用、间接费用，计划利润和税金等构成。

- 1) 直接费用 该费用指信息系统中耗用的构成工程实体和有助于工程实体形成的各项费用，包括人工和现场经费等。
 - (1) 人工费用 指直接从事工程的专业技术人员开支的各项费用，主要包括如下方面。
 - 基本工资：指发放生产人员的岗位工资和技能工资。
 - 工资性补贴：指规定标准的物价补贴，煤气和燃气体补贴、交通费补贴及住房补贴等。
 - 辅助工资：指生产人员平均有效施工天数以外作业天数的工资，包括职工学习、培训期间的工资；调动工作、探亲 and 休假期间的工资；因气候影响的停工工资；女工哺乳期间的工资，以及病假在6个月内的工资及产、婚、丧假期的工资等。
 - (2) 现场经费 该费用指施工现场组织施工和管理所需费用，主要包括如下方面。
 - 临时设施：指承建单位为进行信息系统项目开发而搭

建的临时开发或临时实施环境；所包括的临时环境的搭建、维护、设备租借和摊销费用等。现场管理费：指企业在实施现场为组织和管理工程所需的费用，包括办公费、会议费、印刷费、复印费、差旅费、交通费、误餐补助、固定资产使用费、工具、用具使用费、保险费和其他费用等。（3）实施方案设计费用 根据建设单位的需求、可行性报告或规划设计方案，编制信息系统工程实施方案所需要发生的费用。在信息系统工程项目中，通常不可能像建筑工程那样将设计和实现完全分开，信息系统工程的设计费用往往与软件开发费用一起计算。（4）设备费用 硬件设备原价（计算机主机、存储设备、备份设备和网络设备等）。第三方应用软件（指可直接安装使用，无需二次开发的业务软件）购置费用。系统软件费用（操作系统、数据库和中间件等）。供销部门手续费。包装费、运杂费和运输保险费。采购及保管费。关税（对进口货物）。设备安装费用。编者注：此处将第三方应用软件和系统软件归入设备费用，是基于其与硬件一样都是在采购环节中形成的费用支出，是分类方式的不同。有的分类方法将其与定制软件开发归为一类，即软件费用，请注意这个区别。（5）软件开发费用 软件开发费用（定制软件的开发，按照建设方的要求实现业务逻辑）。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com