

施工进度控制计划的编制(2) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/65/2021_2022__E6_96_BD_E5_B7_A5_E8_BF_9B_E5_c41_65702.htm 2. 单位工程施工进度计划的内容 《规范》7.2.5条规定了单位工程施工进度计划的以下内容: 编制说明, 进度计划图, 单位工程施工进度计划的风险分析及控制措施。(1)编制说明 3. 关于分包单位的进度计划问题 分包单位施工的内容, 在总包单位的施工进度计划中应一并考虑, 以便进行进度控制。编制时应与分包单位协商、平衡, 以便协作配合。在总包的施工进度计划确定后, 分包单位应抓紧编制详细的分包工程施工进度计划, 以保证总包计划的完成。三、施工进度控制计划的支持性计划 《规范》第7.2.7条规定, “劳动力、主要材料、预制件、半成品及机械设备需要量计划、资金收支预测计划, 应根据施工进度计划编制。”这些计划可以统称为施工进度计划的支持性计划, 即以资源支持施工。换句话说, 资源需要量计划是保证施工进度计划实现的支持性计划。施工进度计划的确定在先; 资源需要量计划编制在后。1. 劳动力需用量计划可按表58进行编制, 并按单位工程进行汇总。2. 材料需用量计划可按表59进行编制, 亦可按单位工程综合编制。2. 材料需用量计划可按表59进行编制, 亦可按单位工程综合编制。4. 资金收支预测计划 资金收支预测计划可先按图5.2绘制资金收支预测图, 然后按表5—11列出一览表。100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com