

工程项目策划概述 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/65/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_A8\\_8B\\_E9\\_A1\\_B9\\_E7\\_c41\\_65811.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/65/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E9_A1_B9_E7_c41_65811.htm) 工程项目策划的概念

**策划的概念** 策划是为完成某一任务或为达到预期的目标，根据现实的各种情况与信息，判断断事物变化的趋势，围绕活动的任务或目标这个中心，对所采取的方法、途径、程序等进行周密而系统的全面构思、设计、选者合理可行的行动方式，从而形成正确的决策和高效的工作。 工程项目策划的概念 工程项目策划是指在建设领域内项目策划人员根据建设业主总的目标要求，从不同的角度出发，通过对建设项目进行系统分析，对建设活动的总体战略进行运筹规划，对建设活动的全过程作预先的考虑和设想，以便在建设活动的时间、空间、结构三维关系中选择最佳的结合点重组资源和展开项目运作，为保证项目在完成后获得满意可靠的经济效益、环境效益和社会效益而提供科学的依据。 工程项目策划的作用 构思项目系统框架 项目策划的竞争作用 项目策划的决策保证作用 项目策划的计划可行性作用 项目策划的管理创新作用 项目策划的预测作用 工程项目策划的分类 按项目建设程序分类 a) 建设前期的系统构思策划 b) 建设期间的项目实施策划 按照建设项目策划的范围 a) 项目局部策划 b) 项目总体策划 与相关概念的关系 与项目周期的关系 与可行性研究的关系 与建设项目设计的关系 项目策划的基本原则 利益主导原则 整体规划原则 客观现实原则 切实可行原则 灵活机动原则 讲求时效原则 群体意识原则 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访

